BERITA ACARA MUTUAL CHECK {MC, 100%)
000.3.3/2244/MC.100/DPUPRP. 2/2025

REKONSTRUKS! JALAN PANAWANGAN - KAWUNGLARANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada harl inl Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Uma, yang bertanda tangan
dibawah inl Tim Penelit Kantrak / Mutual Check :

1, ANDAR ISKAMDAR, 55T, MM ¢ Ketua
2 IWAN DJUANA YUSUP, 5T ¢ Sekretaris
3, FIKY APRIYADI, 5T ¢ Pengawas Lapangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis Mo, 100.3.3.2/Kpts 65/DPUPRP. 1/2025 Tanggal 8
Januari 2025, bersama-sama telah melaksanakan Mutual Check 100% terhadap pekerjoan Rekonstruksi Jalan
Panawangan - Kawunglirang yang dilaksanakan oleh CV. KARYA SAKTI sesual Surat Perjanjian Pekerjaon Konstruksl
MNomaor 000.3.3/354/KONTRAK/DPUPRP.2/2025 Tanggal 3 Februari 2025 dengan hasil sebagal berikut :

1. Terdapat pekerjaan tarnbah kurang pada pekerjaan.

2. Nomenklatur pada Surat Perjanjlan Pekerfaan Konstrukil dimakiud, berubah semula : Rekonstruksl lalan
Panawangan - Kawunglarang P = 1350 M’ ; L = 3.50 M' (S5TA 13+850 - 5TA 15+200) menjadi : Rekonstruksl Jalan
Panawangan - Kawurglarang P = 1340 M ; L = 3,50 M' [5TA 13+850 - 5TA 15+190),

3. Dengan sdanya hasil Mutusl Check (MC) 100% maka nilai kontrak pekerjaan dimaksud tidak mengalami perubahan,
sebesar Rp, 2,725,548,000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu
Auplah) sebagatmans dadam Rinclan Hasll Perhitungan Mutual Check (MC) 100% terlampir.

4, Segala perubahan yang tertera dalam hasil perhitungan Mutual Check (MC) 0% beserta lamplran-lampiranmya, atas
kesepakatan kedua belah plhak yang terkait dalam Sural Perjanjisn  Peketjaan Kontruksi  Nomor
000.3.3/364/KONTRAX/DPUPRP. 2/2025 Tanggal 3 Februari 2025 akan dituangkan dalam Addendum Kontrak.01

Demikdan berita acara ird dibuat dengan sesungguhnya untuk bakan leblh lanjut.

1. ANDAR ISKANDAR, 55T, MM
Ketua

2. IWAN DIUANA YUSUP, 5T
Sekretarls

3. FIKY APRIYADI, 5T
Pengawas Lapangan




